Risk-Assessment-v0.2

Project name: "Κολοκυθάκι"

## Σύνθεση Ομάδας

Νίκος Καπετανίδης, 1054290, 5ο έτος Νίκος Παπαλεξανδρής, 1054427, 5ο έτος Βασίλης Τσαρουχάς 1059553, 4ο έτος Αριστείδης Αλεξόπουλος, 1046285, 4ο έτος Συγγραφή : Αριστείδης Αλεξόπουλος

Έλεγχος: Βασίλης Τσαρουχάς

Κάθε εγχείρημα εμπεριέχει κάποιο κίνδυνο όσον αφορά την επιτυχία του. Έτσι και στην περίπτωση του project "Κολοκυθάκι" υπάρχει κίνδυνος ο να αποτύχει ή να καθυστερήσει για κάποιους εξωτερικούς ή εσωτερικούς παράγοντες. Συνεπώς καλούμαστε να εντοπίσουμε τους κυριότερους λόγους και να σκεφτούμε τρόπους αντιμετώπισης αυτών. Μερικοί από αυτούς παρατίθενται στις παρακάτω εικόνες.

## 1.

|  | Τίτλος  | Κινδύνου                               |                              |
|--|---|--|------------------------------|
| Α/Α: 1.1<br>Συνδεόμενη<br>δραστηριότητα: Αόριστο   | Υπεύθυνος<br>αντιμετώπισης:<br>Παπαλεξανδρής Νίκος      | <b>Ημερο μηνία:</b><br>Αόριστο         | Протераю́тηта: [X]1          |
|  | άθος στον χρονοπρογραμι<br>ρόβλημα στη διεκπαιρέωσ      |  |                              |
| <b>Τύπος:</b> Σ <b>χέδιο</b> Επεξήγηση: Καθυστέρησ | Ποιότ ητα X   | <b>Κόστος</b><br>γασίας και πιθανή ακί | ύρωση της δουλειάς.          |
| Επίπεδο σοβαρότητας ο<br>Χ Υψηλό Με                | τυνεπειών:<br>σαία <u>Χαμηλό</u>                        | Πιθανότητα Χ Μεγάλη [                  | Μεσαία Μτκρή                 |
| Πρώτο γεγονός ενεργοπ<br>Σημαντική απόκλιση από    | οί ησης του κινδύνου:<br>τον χρονοπρογραμματισμ         | ιό για τα πρώτα στάδια                 | α του έργου.                 |
| Στρατηγική μετριασ μού<br>Αναθεώρηση του χρονοτ    |   |  |                              |
|  | <b>βολής της υτρατηγικής</b><br>τλάνου ξεπεράσουμε κατα |  | ξη εκτίμηση                  |
| Στρατηγική αντιμετώπι<br>Αύξηση της ημερίσιας εργ  |   |  |                              |
| Παρακολούθηση κινδύν                               | ου Συνεχής επικοινωνία μ                                | εταξύ των συνεργατώ                    | v.                           |
| Ημ/τις Δράση                                       |   |  | Κατάσταση                    |
| Κριτήρω σπενεργοποίη                               | σης κινδύνου:   | Τρέχουσα κατάστο                       | αση:                         |
|  | ον χρονοπρογραμματισμό.                                 |  | εργός ΧΑνενεργός             |
| <b>Τελική η μ/νια παρακολ</b><br>Τέλος του έργου.  | ιύθησης κινδύνοι:                                       |  | test i <del>nt</del> t effic |

Σχήμα 1.

|   | Τίτλος Κινδύνου   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| Α/Α: 1.2<br>Συνδεόμενη <sub>ΤΥ11, ΤΥ12</sub><br>δραστηριότητα:                      | Υπεύθυνος<br>αντιμετώπισης:<br>Παπαλεξανδρής Νίκος                            | Ημερο μηνία:   | Προτεραιότητα:  1 🔀 2   3                                |  |
|   | - <br>/λοποίηση πολλών λειτουργι<br>τροκαλέσει καθυστέρηση κα                 |  | αποσφαλμάτωση, μπορεί να<br>ιοίηση.                      |  |
| <b>Τύπος: Σχέδιο</b> Επεξήγηση: Αύξηση δυσ  | Ποιότητα 🔀 Ι  |  |  |  |
| Επίπεδο σοβαρότητας   | συνεπειών:  | Πιθανότητα   |  |  |
| □Υψηλό Χ Με   | εσαία 🔲 Χαμηλό  | <u>Меу</u> фің   | Μεσαία 🔲 Μυκρή   |  |
| Πρώτο γεγονός ενεργοτ<br>Όταν έχουμε προσθέσει                                      |   | and the second s |  |  |
| Στρατηγική μετριασμό<br>Αποσφαλμάτωση πρίν π  | τύ:<br>ροστεθεί μια νέα λειτουργία  | х.   |  |  |
| Γεγονός έναρξης της επ<br>Όταν προκύψουν προβλή                                     | <b>τβυλής της υτρατηγοεής υ</b><br>ήματα στην υλοποίηση.                      | εντιμετώπω ης:   |  |  |
| Στρατηγική αντιμετώπ<br>Αν δεν είναι εφικτή η επί<br>Προσαρμογή του ωραρίου των     | τ <b>ο ης:</b><br>ίλυση των προβλημάτων, επ<br>προγραμματιστών καθώς και ανά! | <br>α <b>στρέφουμε σε προηγ</b> ι<br>θεση καθήκοντος για αποσα   | ούμενη έκδοση του κώδικα.<br>φαλμάτωση και σε άλλα μέλη. |  |
| Παρακολούθηση κινδύ   | υνου Επικοινωνία μεταξύ των   | συνεργατών.  |  |  |
| Ημέντε Δράση  |   |  | Κατάσταση  |  |
| <b>Κριτ ήρια απενεργοποίι</b><br>Οταν πάψουν να υπάρχοι<br>υλοποίηση και όταν ειναι |   | Τρέχουσα κατάστα<br>Χ Ενε  | κοη:<br>εργός Ανενεργός                                  |  |
| Τελική η μ/νια παρακολ<br>Τέλος έργου.  | σύθησης κινδύνου:   |  |  |  |

Σχήμα 2.

|  | Τίτλος  | Κινδύνου  |                            |
|--|---|---|----------------------------|
| VA: 1.3<br>Ευνδεόμενη τγ7,<br>δραστηριότητα: | Υπεύθυνος<br>ΤΥ11 <b>αντιμετώπισης:</b><br>Παπαλεξανδρής Νίκος          | Ημερο μηνία :   | Προτεραιότητα: [X1         |
|  | ιστοσελίδας. Επίσης ισχύει κ  | ήσει καθυστερήσεις ή ο  | φάλματα στην λειτουργία τη |
|  | τηρεαστεί η λειτουργία της ιστοσε                                       | \$\$\d\$\frac{1}{2}\$\d\$\d\$\d\$\d\$\d\$\d\$\d\$\d\$\d\$\d\$\d\$\d\$\d\$ | ου χρήστη.                 |
| Επίπεδο σοβαρό 1                             | τητας συνεπειών:  | Πιθανότητα  |                            |
| X Υψηλό [                                    | Μεσαία Χαμηλό   | Μεγάλη [  | Μεσαία Μυκρή               |
| Οταν χρησιμοποιο<br>Ετρατηγική μετρ          | την ύλοποίηση περεταίρω λειτου  |   |                            |
|  | της επ <b>βολής της στρατηγοκής</b><br>ήση για τον έλεγχο του site παρα |   | ή αργοπορία κλπ.           |
| έκδοση του έργου                             | υσης των προβλημάτων, ενώ αν αι<br>Προσαρμογή του ωραρίου των πρ        | ογραμματιστών ώστε να   | ι γίνουν οι διορθώσεις     |
| Παρακολούθηση                                | ιτινδύνου Ελεγχος του έργου απο   | τον Scrum Master και ι  | υπόδειξη στα μέλη.         |
| Ημ/νια Δράση                                 |   |   | Κανάσταση                  |
| Κοιτήσως απενεο                              | γοποίησης κινδύνου:   | Τρέχουσα κατάστο  | 16 H:                      |
|  | ων στην ιστοσελίδα.   |   | εργός Χνενεργός            |
| <b>Τελική η μ/νων πο</b><br>Τέλος του έργου. | ρακολούθησης κινδύνου:  |   |                            |

Σχήμα 3.

|                             | Τίτλος Κινδύνου   |  |                           |   |  |
|-----------------------------|---|--|---------------------------|---|--|
| A/A: 1.<br>Συνδεό<br>δραστη |   | Υπεύθυνος<br>αντιμετώπισης:<br>Νίκος Παπαλεξανδρής   | Ημερο μηνία:              | Προτεραιότητα:  |  |
|                             | <b>αφή κινδύνου:</b><br>στην τεχνολογία :                       | που χρησιμοποιείται.   | •                         |   |  |
| Τύπος:<br>Επεζήγι           | Αλλαγή στην τ<br>να μεταποιήσ                                   | ουμε κάποιο μέρος κώδικα, όλ   | ιο το project, ή άλλα χαρ | ει την ανάγκη να προσαρμόσουμε ή<br>ιακτηριστικά όπως ο server ή<br>την τεχνολογία του υλικού και του |  |
| Επίπεδο                     | ο σοβαρότητας   | συνεπειών:   | Πιθανότητα                |   |  |
|                             | Υψηλό χ Με  | εσσία 🔲 Χαμηλό   | Μεγάλη [                  | Χ Μεσαία 🔲 Μυκρή  |  |
|                             |   | τοί ησης του κινδύνου:<br>λαγής στην τεχνολογία.   |                           |   |  |
| Στρατη                      | γική μετριασμο  | ú:   |                           | -   |  |
|                             |   | πιο πρόσφατο υλικό ή λογια   | σμικό που θα χρησιμοι     | ποιήσουμε.  |  |
|                             |   | <b>εβολής της υτρατηγοκής α</b><br>ιαγή στην τεχνολογία.   | εντιμετώπιο ης:           |   |  |
| τάση. Αν α<br>χρονοπρο      | αφορά το υλικό επεξε  | αβιού σε αυτή την νέα τεχνολογί<br>εργαζόμαστε τον αντίκτυπο της αλ<br>είναι εφικτό ή απαραίτητο την πρι | λαγής στο ποσό που απαιτ  |   |  |
| Ημ/νια                      | Δράση   |  |                           | Κατάσταση   |  |
| Aν το pr                    | ↓<br>ω απενεργοποίυ<br>oject ως έχει μπο<br>ιγές ή μετά τις αλὶ | ρεί να ανταπεξέλθει χωρίς  | Τρέχουσα κατάστα          | εργός X Ανενεργός   |  |
| Τελική                      | η μ/νια παρακολ   | σύθησης κινδύνου:  |                           |   |  |
| Μετά το                     | τέλος του έργου   |  |                           |   |  |

Σχήμα 4.

|   | Τίτλος Κινδύνου  |                                 |                              |  |
|---|--|---------------------------------|------------------------------|--|
| Α/Α: 1.5<br>Συνδεόμενη<br>δραστηριότητα: Όλες                 | Υπεύθυνος<br>αντιμετώπισης:<br>Νίκος Παπαλεξανδρής   | <b>Ημερο μηνία :</b><br>Αόριστο | Προτεραιότητα:    X   2   3  |  |
| Περιγραφή κινδύνου:<br>Λάθος εκτίμηση του χ                   | :<br>χρηματικού ποσού που απαι   | τείται.                         |                              |  |
|   |  | ων του project δημιουρ          | γεί ανάγκη για επιπλέον ποσό |  |
| Επίπεδο σοβαρότητας   | ς συνεπειών:   | Πιθανότητα                      |                              |  |
| Χ Υψηλό Μεσαία Χαμηλό Μεγάλη Χ Μεσαία Μυκρή                   |  |                                 |                              |  |
| TOTAL TOTAL CONTROL OF STREET                                 | ο ποίησης του κινδύνου:<br>ήσουν ότι μπορεί να χρειαστε  | εί κάποιο στοιχείο που          | δεν κατέχουν.                |  |
| Στρατηγική μετριασμ<br>Αν είναι πρίν την υλοπο<br>χρειάζεται. | μού :<br>οίηση ενδελεχής έλεγχος των   | απαιτήσεων πριν και δ           | ήλωση του ποσού που          |  |
|   | επβολής της στρατηγοιής<br>ύν αυτά τα στοιχεία που δεν   |                                 | ρκεια της υλοποίησης.        |  |
| εταιρίες. Ακόμα μπορο   | ί επιπλέον χρηματοδότηση μέ<br>ύμε να αναζητήσουμε εναλλο  |                                 |                              |  |
| Παρακολούθηση κινό  | טשיטינ   |                                 | - Ch                         |  |
| Ημένια Δράση  |  |                                 | Κατάσταση                    |  |
| Κριτήρια απενεργοπο<br>Όταν καλυφθούν όλες α<br>του project.  | οίησης κινδύνου:<br>οι χρηματικές απαιτήσεις   | Τρέχουσα κατάστα                | εργός X Ανενεργός            |  |
| Τελική η μ/νια πορακο<br>Μετά το τέλος του έργο               | DOMESTICAL PROPERTY OF THE PRO |                                 |                              |  |

Σχήμα 5.

|  |  | Τίτλος   | Κινδύνου  |   |
|--|--|--|---|---|
| Α/Α: 1.6<br>Συνδεόμενη<br>δραστηριότητ                           | α: TY31  | Υπεύθυνος<br>αντιμετώπισης:<br>Νίκος Παπαλεξανδρής | Ημερο μηνία:<br>7/3/2021                          | Προτεραιότητα:   X 1    2     3                         |
| Περιγραφή κι<br>SQL-Html Inj                                     |  | , ιστοσελίδα.                                      | -   |   |
|  | -  | ικα SQL ή HTML στις φόρμ                           |   | αποτέλεσμα ο χρήστης να<br>. την μορφή της ιστοσελίδας. |
| Επίπεδο σοβο   | ρότητας  | τυνεπειών:   | Πιθανότητα  |   |
| XΨηλά  | □ Me   | σαία 🔲 Χαμηλό                                      | Χ Μεγάλη [  | Μεσαία Μυκρή  |
| injections κομμ<br>Στρατηγική μ<br>Προσθήκη ελέ<br>Γεγονός έναρδ | ιατιών κώδ<br>ιετ <b>ριασ</b> μοι<br>γχου σε όλι<br>ί <b>η</b> ς τ <b>η</b> ς επ | Beta έκδοσης, όταν θα γίν                          | ομες της ιστοσελίδας.<br>αι αδύνατο το injection. |   |
|  | γχου σε όλι  | ες τις φόρμες, ώστε να είνα                        | αι αδύνατο το injection.                          |   |
| Παρακολούθη  | ים אוניים ויים   | <b>10</b> U  |   |   |
| Ημ/νια Δράο  | η  |  |   | Kastáovaon  |
| Κριτήρια σπε<br>Υπαρξη ελέγχοι                                   |  | <b>σης κινδύνου:</b><br>ις φόρμες.                 | Τρέχουσα κατάστα  Ενε                             | τση:<br>εργός Χ Ανενεργός                               |
| Τελική η μ/νιο<br>14/7/2021                                      | жирожой.   | ούθησης κινδύνου:                                  |   |   |

Σχήμα 6.

|   | Τίτλος  | Κινδύνου                  |  |
|---|---|---------------------------|--|
| Α/Α: 1.7<br>Συνδεόμενη<br>δραστηριότητα: Τ  | Υπεύθυνος<br>αντιμετώπισης:<br><sub>Υ17</sub> Νίκος Παπαλεξανδρής   | Ημερο μηνία:<br>15/4/2021 | Προτεραιότητα:   X 1    2     3  |
| <b>Περιγραφή κινδύν</b><br>Δυσανάγνωστος κώ |   | •                         |  |
| κώδικα,                                     | έδιο Ποιότ ητα<br>ασύνης να προλάβουμε τις διορίες<br>για παράδειγμα στην υλοποίηση τ<br>ισκολο να κατανοηθεί, στο debugg | ου συστήματος Upload τω   | υν συνταγών, και αυτός καθίστατ  |
| Επίπεδο σοβαρότη                            | τας συνεπειών:  | Πιθανότητα                |  |
| Χ Υψηλό                                     | ] Μεσαία 🔲 Χαμηλό   | Μεγάλη [                  | Χ Μεσαία 🗌 Μυκρή   |
| Στρατηγική μετρυ                            | διορίας της αισιόδοξης εκτίμησι<br><b>νε μού:</b><br>εται σωστή μορφοποίηση κατά τ  |                           |  |
|   | ης επβολής της στρατηγοκής<br>στην κανονική εκτίμηση της διομ   |                           | 17, χωρίς αυτό να έχει   |
| Στρατηγική αντιμ                            | η σωστή μορφοποίηση, χρήση  | ονομάτων για μεταβλητ     | ές και συναρτήσεις οι οποίες   |
| Παρακολούθηση τ                             | ณงอับขอ   |                           |  |
| Ημένια Δράση                                |   |                           | Κανάσταση  |
| Κοιτήρια απενεον                            | οποίησης κινδύνου:  | Τρέχουσα κατάστο          | ton:   |
|   | κώδικα του ΤΥ17, εντός της  |                           | Share and the same |
| ανονικής εκτίμηση                           |   |                           | εργός Χ Ανενεργός  |
| Τελική η μ/νια παρ<br>Μετά το τέλος τοι     | σκολούθησης κινδύνου:<br>υποέρχου.  |                           |  |

Σχήμα 7.

|   | Τίτλο  | ς Κινδύνου                     |                                |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Α/Α: 1.8<br>Συνδεόμενη<br>δραστηριότητα     | Υπεύθυνος<br>αντιμετώπισης:<br>· Όλες Νίκος Παπαλεξανδρής                            | <b>Ημερο μηνία:</b><br>Αόριστο | Προτεραιότητα:   X 1    2    3 |
| Περιγραφή κινό<br>Καθυστέρηση               | <b>ύνου :</b><br>σε κάποιο ΤΥ λόγω λάθους εκτίμr                                     | ησης του χρονοπρογραμμ         | ατισμού.                       |
| Λάθο  | Σχέδιο Ποιότ ητα<br>ος στην επεξεργασία των απαιτήσ<br>ποτέλεσμα να παραδοθεί εκπρόθ |                                |                                |
| Επίπεδο σοβαρο                              | ότητας συνεπειών:  | Πιθανότητα                     |                                |
| Х Үүпдө                                     | Μεσαία Χαμηλό  | Μεγάλη [                       | Χ Μεσαία 🔲 Μυκρή               |
| 1954 N. 1965 N. 1965                        | ενεργοποίησης του κινδύνου:<br>/ κανονική εκτίμηση, ενώ υπάρχο                       | υν αρκετές εργασίες που        | πρέπει να ολοκληρωθούν.        |
| Στρατηγική μετ<br>Αύξηση του χρόν           | <b>ρτασ μού:</b><br>/ου εργασίας των μελών της ομάδ                                  | iας.                           |                                |
|   | ς της επ <b>β</b> ολής της <b>στρατηγικ</b> ή<br>οιορίας της κανονικής εκτίμησης υ   |                                |                                |
|   | ιμετ ώπο ης:<br>) χρονοπρογραμματισμού για τα ε<br>ίνουμε εντός διορίας.             | επόμενα ΤΥ και προσαρμα        | ογή του ωραρίου εργασίας       |
| Παρακολούθησ                                | ทุ หางอิชาอช   |                                |                                |
| Ημένια Δράση                                |  |                                | Κατάσταση                      |
| <b>Κριτήρω σπενε</b><br>Υλοποίηση ΤΥ εν     | <b>ργοποίησης κ ινδύνου:</b><br>τός της κανονικής εκτίμησης.                         | Τρέχουσα κατάστα               | εργός X Ανενεργός              |
| <b>Τελική η μ/νια α</b><br>Μετά το τέλος το | αρακολιύθησης κινδύνου:<br>ου έργου.   |                                | Description Control of Control |

Σχήμα 8.

|                                  |  | Τίτλος  | Κινδύνου                 |                               |
|----------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------------------|
| Α/Α: 1.9<br>Συνδεόμε<br>δραστηρυ |  | Υπεύθυνος<br>αντιμετώπισης:<br>Νίκος Παπαλεξανδρής                                  | Ημερο μηνία:<br>7/3/2021 | Προτεραιότητα:   X 1   2   3  |
| Contract Contract                | <b>ρή κινδύνου:</b><br>η Man-in-the-m                        | niddle (MitM) στον server πο  | ου χρησιμοποιούμε.       | 1                             |
| Τύπος:<br>Επεξήγησ               | χρηστών. Αι<br>συνταγές ή                                    | κόβουλου χρήστη ως μεσάζι<br>ωτός μπορεί να δει όλα τα δ<br>υψίστης σημασίας δηλαδή | δεδομένα που μεταφέρ     | ρονται, όπως ασήμαντα όπως οι |
| Επίπεδο ο                        | σοβαρότητας<br>ψηλό 🔲 Με                                     | συνεπειών:<br>εσσάσ   | Πιθανότητα   Χ Μεγάλη    | Μεσαία Μικρή                  |
|                                  | ε <b>γονός ενεργο</b> τ<br>κυκλοφορία της<br>ne-middle (MitM | ποί ησ ης του κινδύνου:<br>ις Beta εκδοσης, όταν θα γίν<br>Μ) επίθεση.              | ει έλεγχος στο πως αν    | ταποκρίνεται ο server σε      |
|                                  | <b>ική μετριασμο</b><br>υπτογράφησης                         | ού:<br>ς των δεδομένων που θα μετ   | ταφέρονται.              |                               |
|                                  |  | πβολής της στρατηγοιής<br>πην επικοινωνία.  | αντιμετώπα ης:           |                               |
| Τα δεδομέ<br>αποκρυπτ            | τογραφήσει χωρ   | έρονται είναι κρυπτογραφη<br>ρίς το κλειδί.   | μένα, άρα ο μεσάζοντ     | ας δεν μπορεί να τα           |
|                                  | .ούθηση κινδύ  | טפיינ   |                          |                               |
| Hµ/vic 2                         | Δράση  |   |                          | Κατάσταση                     |
| Μετά την ι<br>κρυπτογρά          | υλοποίηση του<br>άφησης.                                     |   | Τρέχουσα κατάστο<br>Εν   | αση:<br>νεργός Χ Ανενεργός    |
| Τελική η <u>μ</u><br>14/7/20     | • (3)/(A) (A) (4) (4) (A) (A) (A) (A)                        | λούθησης κινδύνοι:  | ]                        |                               |

Σχήμα 9.

|  | Τίτλος  | Κινδύνου                                 |  |
|--|---|--|--|
| Α/Α: 2.0<br>Συνδεόμενη<br>δραστηριότητα: ΤΥ31                          | Υπεύθυνος<br>αντιμετώπισης:<br>Νίκος Παπαλεξανδρής  | Ημερομηνία:<br>7/3/2021                  | Προτεραιότητα:   X 1    2    3                           |
| <b>Περιγραφή κινδύνου:</b><br>Επίθεση DDoS στον serv                   | er που χρησιμοποιούμε.  | -1                                       | -4   |
| Τύπος: Σχέδιο<br>Επεζήγηση: Ο server θα                                | <b>Χ</b> Ποιότητα Ε   | <b>Κόστος</b><br>οι χρήστες θα μείνουν ό | δυσαρεστημένοι.  |
| Επίπεδο σοβαρότητας  | συνεπειών:  | Πιθανότητα                               |  |
| Χ Υψηλό  Μ   | εσσίσ 🔲 Χσμηλό  | Χ Μεγάλη [                               | Μεσαία Μικρή   |
| Κατά την κυκλοφορία τη<br>DDoS επίθεση.<br><b>Στρατηγική μετριασ</b> μ | ποίησης του κινδύνου:<br><sub>IS</sub> Beta έκδοσης, όταν θα γί<br>σύ:<br>του server έτσι ώστε να "χω |  | •  |
|  | πβολής της υτρατηγοκής<br>μπορεί να ανταπεξέλθει σε   |  |  |
| μπλοκάρονται οι κακόβουλ   | τβασης στην πληροφορία των<br>λες συνδέσεις, καθώς και ανά  |  | και των requests, έτσι ώστε να<br>ρόλου του DDoS Leader. |
| Παρακολούθηση κινδι  | ύνου  |  |  |
| Ημ/νια Δράση   |   |  | Κατάσταση  |
| Κριτήρια απενεργοποί   | ύμσης κινδύνου:   | Τρέχουσα κατάστο                         | ιση:   |
| Επιτυχία αντιμετώπισης   | των DDoS επιθέσεων.   | Ew                                       | εργός Χ Ανενεργός  |
| Τελική η μ/νια παρακο<br>14/7/2021                                     | λούθησης κινδύνοι:  |  | en les   |

Σχήμα 10.

|   | Τίτλος   | Τίτλος Κινδύνου                         |                           |  |  |  |
|---|--|---|---------------------------|--|--|--|
| A/A: 2.1<br>Συνδεόμενη<br>δραστηριότητα: ΤΥ31                               | Υπεύθυνος<br>αντιμετώπισης:<br>Νίκος Παπαλεξανδρής             | Ημερο μηνία:<br>5/5/2021                | Προτεραιότητα:            |  |  |  |
| Περιγραφή κινδύνου:<br>Μη φιλικό ή εύχρηστο U                               | II   |   |                           |  |  |  |
| <b>Τύπος:</b> Σχέδιο<br>Εποξήγηση: UI το οποίο                              | Χ Ποιότητα Δ<br>δεν αρέσει στα μέλη της ομ                     | <b>Κόστος</b><br>ιάδας ή στους χρήστες. |                           |  |  |  |
| Επίπεδο σοβαρότητας   | συνεπειών:   | Πιθανότητα                              |                           |  |  |  |
| Υψηλό Χ Μ   | εσσία 🔲 Χσμηλό   | <u>Μεγάλη</u> [                         | Μεσαία 🛚 Μυκρή            |  |  |  |
| Πρώτο γεγονός ενεργος<br>Κατά την κυκλοφορία το                             | ποίησης του κινδύνου:<br>ΤΥ29, όταν θα γίνει δοκιμή            | των λειτουργιών από τ                   | α μέλη.                   |  |  |  |
|   | ni :<br>κδόσεων της πλατφόρμας μ<br>ην διάρκεια της υλοποίησης |   | ά χρονικά διαστήματα στα  |  |  |  |
|   | π <b>βολής της στρατηγικής</b><br>νει δοκιμή της Beta έκδοσης  |   | και εταιρίες).            |  |  |  |
| Στρατηγική αντιμετώπ<br>Μετά την υλοποίηση μπορα                            | <b>το ης:</b><br>ούμε να παρέχουμε δοκιμαστι                   | ική έκδοση( <u>Beta</u> ) σε χρήσ       | τες.                      |  |  |  |
| Παρακολούθηση κινδύ   | טישיל  |   |                           |  |  |  |
| Ημένια Δράση  |  |   | Κατάσταση                 |  |  |  |
| Κριτήρια απενεργοποίι<br>Οι Χρηστες που θα δοκιμ<br>μείνουν ικανοποιημένοι. | η <b>σης κινδύνου:</b><br>μάσουν την Beta έκδοση να            | Τρέχουσα κατάστο                        | κόη:<br>Εργός Χ Ανενεργός |  |  |  |
| Τελική η μ/νια παρακο?<br>25/07/2021  | Δούθησης κινδύνου:   |   |                           |  |  |  |

Σχήμα 11.

## Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:

Για τα σχήματα 1-11 χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο η φόρμα που μας δόθηκε από τις διαφάνειες.